

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
事業全般	1	自宅周辺で行われている解体工事の進め方と安全性について、改めて説明してほしい。	残存させる家屋等に影響が出ないよう、古い壁を残し、擁壁を作りながら解体工事を進めていく予定です。また、振動が出ない施工方法について施工会社と検討中です。（熱海土木）
	2	源頭部の更に上流部の方で撤去工事の重機が入っている。こちらについて説明をいただきたい。	源頭部の工事については是正処置を命令しているため、現在は作業が完了している状態と思われます。何かあれば職員がパトロールも行い、安全性は確認していきます。（熱海土木）
	3	太陽光の箇所の工事についても完了していますか。	是正処置を命令し、工事は完了しております。（熱海土木）
	4	上流部周辺の土砂撤去工事はいつ終わるのか。	令和7年11月に完了しました。（熱海土木）
	5	岸谷2号線の下まで通行止めになるのは確定なのか。	令和9年3月まで通行止めとさせていただきます。（熱海土木）
	6	当初よりも工事が遅れている。 今後スケジュールがどうなっているか教えてほしい。	令和8年度末までに、道路・河川工事の完了と、令和7年度末にコミュニティ防災センター、第4分団詰所の完成を目指しております。（熱海市）
	7	被災者が伊豆山地域に戻れるように早く工事を終えてほしい。	一日も早く完成するよう努めてまいります。（熱海市）
	8	用地買収が難航しているようだが、先行きはどうか。	概ねの用地買収は完了しておりますが、計画について承諾いただけていない地権者の用地については買収が完了しておりません。令和7年度中に用地買収が完了しなかった場合、市で買わせていただいた土地で迂回させる等対応していき、令和8年度末に暫定案で工事を完成させる予定でいます。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
事業全般	9	強制収用は行わないのか。	強制収用は行いません。（熱海市）
	10	暫定案で工事が完了した場合、以降の工事は行わないのか。	引き続き用地買収等を進め、工事の完成を目指します。（熱海市）
	11	暫定案について説明してほしい。	暫定案は、買収できなかった用地に影響しないよう、一時的に迂回路を設ける計画になります。令和8年3月までに用地買収が完了しなかった場合、暫定案で工事を進めていきます。（熱海市）
	12	岸谷2号線より下流側の工事の計画を教えてください。	令和8年1月以降、兩岸道路始点部と新幹線下流側の暗渠区間の工事を進めていく予定です。（熱海市）
	13	暫定案になれば全て確実に完成すると言えるのか	現時点で暫定案であれば確実に完成するとは断言できません。しかし、令和8年度末の完成を目指して進めてまいります。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
河川事業	1	河川の用地買収だけでも強制的な手法を取るべきではないか。	河川事業の必要性について、地権者の方々に御理解をいただきながら、用地買収を進めています。（熱海土木）
	2	河川工事の完了を急いでほしい。	工事の早期完了に努めます。（熱海土木）
	3	新幹線下流側の暗渠工事による通行止めに併せて、住民限定でも構わないので、岸谷2号線の一方通行を解除し、対面通行を可能にしてほしい。	県警（公安委員会）と協議の結果、工事期間中は岸谷2号線の対面通行が可能となりました。（熱海土木）
	4	仮設水路の切り回しは、どのように計画しているか。	生活動線を確保しつつ、整備を進めています。（熱海土木）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
道路事業	1	伊豆山神社線を事故の無い安全な道として復旧してほしい。	信号機や一時停止の設置で事故が起きないようにしてほしいと要望を承っております。（熱海市）
	2	自宅周辺の道路工事が遅れている理由について教えてほしい。	道路拡幅のための用地買収に時間を要しております。（熱海市）
	3	自宅の改修を行いたいので、作業用トラックが通れるようにしてほしい。	自宅改修用のトラックが進入できるようになるのは、原則、工事完了後となります。工事中一時的にでも通れる機会がある場合はこちらからご連絡させていただきます。（熱海市）
	4	施工の様子を見ても道路工事の進捗が分かりにくい。	目につくようなところだと岸谷2号線がわかりやすいと思われていますが、現在は主要な道路からは視認しにくい箇所を施工しております。皆さんから見るところまで早く復旧できるよう、努力いたします。（熱海市）
	5	新堀坂橋の階段部の計画を教えてください。	新堀坂橋には、緑道につながる道にのみ階段を設け、他の箇所は平らにする計画です。また、緑道につながる道についても迂回用のスロープを設置する予定です。当初階段があった箇所も、高さを調節し階段を設けない計画としています。（熱海市）
	6	JR高架下の道路幅はどのくらい変わるのか。	河川を暗渠にするため、以前よりも道路幅は広がり、乗用車であればすれ違いも可能になります。また、滑らかなカーブになるため、見通しも良くなります。（熱海市）
	7	JR高架下の道路改良により、他地域からの車がスピードを出さないか心配である。	スピードを抑制するよう、対策をしてほしいという要望を受けております。今後検討してまいります。（熱海市）
	8	引地堀坂支線の工事完了時期はいつ頃か。	当初は令和7年度中の完了を予定しておりましたが、現在は令和8年の6、7月頃の完了を予定しております。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
道路事業	9	岸谷倶楽部跡地付近の道路拡幅しないのか。	道路拡幅を行いたいとは考えておりますが、岸谷倶楽部用地の相続人が多く、買収に時間がかかっております。（熱海市）
	10	道路に水が出ている箇所の対応は誰が行うのか。	基本的に土地の管理は土地の所有者が行います。今回水が出ている公園予定地については、今後市で対応を行います。道路に出ていた水は、土嚢が側溝を塞いでいたことが原因でしたので、現在は解消されているはずです。（熱海市）
	11	市道岸谷寺山線の交通量が増加している。スピードを出す車があるので、路面標示等で安全対策してほしい。	ご意見承ります。検討させていただきます。（熱海市）
	12	岸谷2号線や伊豆山神社線取付道路のカーブで今後対向車と衝突したり、車が地覆に当たらないか心配である。	走行軌跡により車両の走行が可能であることを確認済みです。また、必要に応じてセンターラインによる誘導、停止線の設置等の安全対策を行います。（熱海市）
	13	伊豆山神社線取付道路の上下水道及びびガス管敷設について。	現在ライフラインの事業者へ依頼しております。（熱海市）
	14	伊豆山神社線取付道路の工事で水が染み出ている箇所がある。排水処理方法はどのように考えているのか。	側溝を設置し、川へ流して排水する計画です。側溝の高さより深い湧き水に関しては、再度現場を確認いたします。（熱海市）
	15	消防団跡地近くに設置されている看板が、車で走行する際に視界を遮っている。対向車線側へ移動してほしい。	説明会后、視界を遮らない位置に移動いたしました。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
道路事業	16	個人的にも復旧が進められないので、道路の完成を早くしてほしい。	令和8年度末までに工事の完成を目指して進めてまいります。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
公園緑地 事業	1	駐車場の設置箇所を増やしてほしい。	公園敷地内部に駐車場を設置するほか、工事完了後の残地（施工ヤード、用地の代替地）を駐車場として利用することも検討しております。（熱海市）
	2	トイレの設置箇所を増やしてほしい。	要望については承知しておりますが、維持管理や防犯上の懸念があり、慎重に検討をしております。（熱海市）
	3	公園設計の期限はあるのか。	令和7年度中に意見の集約と設計を終える計画です。（熱海市）
	4	公園設計は住民の意見をなるべく多く集めて行ってほしい	公園整備について、造成を先に済ませ、具体的な整備は後から行ってはどうかというご意見もいただいています。（熱海市）
	5	公園内を抜ける避難路を作してほしい。	公園整備と併せて検討させていただきます。（熱海市）
	6	緑道の完成時期について確認したい。	令和7年度中に設計を完了し、令和8年度の工事開始と令和8年度末の完成を目指しております。（熱海市）
	7	上流の公園へ向かう道路は整備されているのか。	緑道を整備します。歩いて向かうことは可能ですが、車は通行できません。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
公園緑地事業	8	公園の管理は誰が行うのか。	市が管理を行います。管理を町内会に依頼することは考えておりません。（熱海市）
	9	公園を有料のドッグランとして運用するのはどうか。	公園整備案の一つの案として承らせていただきます。（熱海市）
	10	公園内の設備は完成後に追加していけばいいのではないかと。	公園整備について、造成を先に済ませ、具体的な整備は後から行ってはどうかという意見をいただいています。検討させていただきます。（熱海市）
	11	公園事業よりもインフラ復旧を優先してほしい。	令和8年度末までに工事の完成を目指して進めてまいります。（熱海市）
	12	高齢者向け健康器具を公園に設置してほしい。	健康器具設置についてはご要望として承らせていただきます。（熱海市）
	13	公園事業よりも市営住宅の設置等、人口増加を促す施策を優先してほしい。	復興事業計画の中で公園は、憩いの場の創出のために設置の検討を進めております。また、市営住宅の設置には基準があり、すぐに建てることは難しいです。宅地造成に向けた施策については、今後検討していきます。（熱海市）
	14	公園用地取得がインフラの復旧よりも先に行われたのはなぜか。	当初工事を行う際、道路に必要な用地のみ買収を行ってきました。しかし、土地所有者から未買収用地に対して打つ手がないとご相談を受けました。そこで、今回の事業ではご相談があった未買収用地についても買収を行ってきました。その結果、本来取得予定の無かった用地を活用するため、公園計画が立案されました。（熱海市）
	15	後からあげられた「公園は不要ではないか」という意見により、過去のワークショップで決めてきた公園の計画が覆らないか不安である。	現在計画している公園は、これまでのワークショップのご意見を基に作成しております。しかし、実際に公園を利用されていく方のご意見を尊重し、対応していきたいと考えているため、ワークショップの時のご意見から多少変化することはあると思われます。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
公園緑地 事業	16	被災直後と現在とでは、地域住民の状況が変化し、最近になってようやく公園利用についての認識・意見を持つことができるようになったと思われる。公園についてのワークショップを再度開催してもいいのではないか。	今まで出されたご意見を踏まえながら、地域の方々が今公園についてどのようなご意見をお持ちなのか、伺う機会はあるかと思われまます。(熱海市)
	17	公園予定地の工事完了後、新たにトイレ等の設置要望が出た際は、市の予算で設置をしてもらえるのか。	市が管理する公園となるため、市の予算で整備を行います。(熱海市)
	18	中流部①の公園にトイレを設置する場合は、ポンプアップが必要になるのか。	ポンプアップを行うこととなります。(熱海市)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	1	コミュニティ防災センターの利用用途について教えてほしい。	防災備蓄倉庫としての機能に加え、平常時の地域コミュニティ活動としての場や、災害発生時、またはそのおそれのある時の自主的に町内会等が運営する一時的な避難所として利用予定です。（熱海市）
	2	コミュニティ防災センターの運営について、有効活用されるために行政側のバックアップが必要である。	コミュニティ防災センターの管理や活用方法等について町内会長等のご意見を聴取しております。（熱海市）
	3	住民主導で地区防災計画策定が行われるように働きかけてほしい。	自主防災会等に働きかけて地域住民の防災意識向上につなげていきたいと考えております。（熱海市）
	4	コミュニティ防災センターに市の職員は常駐するのか。 コミュニティ防災センターに人を常駐させ、訪れやすくしてほしい。	コミュニティ防災センターの管理や活用方法等について町内会長等のご意見を聴取しております。住民の方が頻繁に様々な活動で使えるようにと考えております。（熱海市）
	5	地区防災計画策定のため、専門家等を招いた講座を開催してほしい。	自主防災会等と連携し検討してまいります。（熱海市）
	6	今後の防災のため、地域間のコミュニケーション不足を解消するべきではないか。	地域の自主防災会の活動の活性化等について、自主防災会連絡会と連携してまいります。（熱海市）
	7	熱海市で外国人による土地の大量購入の事例はあるか。	1万平方メートル以上の土地の購入には届け出が必要になります。外国人の方の土地購入はありますが、大規模な土地購入は確認しておりません。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	8	土地の大量購入により、開発が起らないか心配である。	現在、衛星を使用して大規模な開発に対しても監視を行っており、開発の申し出があれば、県と共同で対応していきたいと考えております。（熱海市）
	9	現在設置されているソーラー式の街灯は今後も設置し続けるのか。	現在設置しているソーラー式街灯は仮設のものであり、電柱本設時には町内会に防犯灯を設置していただく予定です。（熱海市）
	10	深夜に懐中電灯を持った不審者が付近を徘徊していたのを確認している。町内会に防犯カメラを一台設置してもらったが、もう一台設置できないか。	市で防犯カメラを設置することは難しいため、警察にパトロールの強化を依頼します。（熱海市）
	11	自宅敷地内にある仮設電柱は、本設時には移設してもらえるのか。	本設時には移設になりますが、今後の計画については、東京電力と協議させていただきます。（熱海市）
	12	走り湯付近にポンプ場があるが、そのトイレが使用できないため、観光客が港のトイレを利用している。ポンプ場のトイレを開放してほしい。	伊豆山でのイベント開催時等には、責任者管理のもとで貸出を行っておりますが、通常時は人が常駐しておらず、防犯上ポンプ場内への侵入を防ぐため常時の開放はできません。（熱海市）
	13	土砂災害の裁判において、熱海市の代理人の態度が悪い。	そのようなご意見があることを、しっかりと受け止めさせていただきます。（熱海市）
	14	草刈りは土地の所有者が行うのか。	草刈り等、土地の整備はその土地の所有者が行うのが原則です。（熱海市）
	15	自身が所有している土地の草刈りを建設会社に依頼しているが、時間がかかるのとことで後回しになっている。近隣に影響が出るようなら自分で刈る必要があるのか。	原則、所有者が土地の管理を行うことになっております。市有地については市が管理します。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	16	コミュニティ防災センターの管理体制について確認したい。	コミュニティ防災センターは令和8年4月より供用開始予定のため、管理や活用方法等について町内会長等のご意見を聴取しております。(熱海市)
	17	コミュニティ防災センターは公民館の代替施設なのか。	公民館の代替施設ではなく、平常時の地域コミュニティ活動の場と、防災備蓄倉庫になります。また、災害時の一時避難場所として活用を想定しています。(熱海市)
	18	コミュニティ防災センターは公民館がない地域が利用するのか。	伊豆山地区全体で利用することを想定しております。(熱海市)
	19	コミュニティ防災センターの供用開始時期はいつ頃か。	コミュニティ防災センターは令和7年度末に完成し、令和8年4月からの供用開始を予定しております。(熱海市)
	20	コミュニティ防災センターは避難所になるのか。	コミュニティ防災センターは指定避難所ではなく、自主的に町内会等が運営する一時的な避難所として活用を想定しています。(熱海市)
	21	仲道地区最寄りの避難所はどこに該当するのか。	伊豆山小学校が最寄りの指定避難所になります。(熱海市)
	22	仲道公民館を避難所として活用できるよう整備してほしい。	町内会等でご検討いただき、一時的な避難所として活用することは可能であると考えております。(熱海市)
	23	避難所につながる道を整備してほしい。	できるところから対応してまいります。(熱海市)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	24	伊豆山小学校体育館のトイレを洋式にしてほしい。	現在、男女一基ずつ簡易的な洋式化を行っております。(熱海市)
	25	伊豆山幼稚園跡地の避難所としての活用は出来ないのか。	必要に応じて今後の活用を検討いたします。(熱海市)
	26	市営住宅を設置してほしい。	市営住宅の設置には基準があり、現状ではすぐに建てることは難しいです。 宅地造成に向けた施策として、将来的には検討していく必要があると認識しております。(熱海市)
	27	工事の迂回路に、草が生えて見通しが悪い箇所がある。 その草刈りをしてほしい。	土地所有者について調査した後、対応します。(熱海市)
	28	慰霊碑について話を聞きたい。	現在は遺族の方から意見を伺いながら進めております。(熱海市)
	29	先祖代々伊豆山地域で育ってきたので、早く伊豆山地域に戻りたい。	皆様が一刻も早く帰還できるよう、引き続き事業を進めてまいります。(熱海市)
	30	コミュニティ防災センターの駐車台数について	駐車台数は10台程度を予定しております。(熱海市)
	31	コミュニティ防災センター駐車場は誰でも使えるのか。 墓地の清掃時に利用する等、一時的な利用は可能か。	駐車場の利用方法については現在検討中です。お盆やお彼岸など、よく駐車場が使われる時期の開放等についても町内会長等のご意見を聴取いたします。(熱海市)

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	32	他施設の駐車場の管理体制について知りたい。	旧網代小学校では、「網代むすび」という団体に管理を委託しております。（熱海市）
	33	コミュニティ防災センター背後地の斜面及び擁壁を崩したのはなぜか。	そのまま工事を始めた場合、更に一段上にある擁壁が崩壊する恐れがあったため、一度平場まで崩して斜面にしております。（熱海市）
	34	浜地区にある防災コミュニティセンター（第4分団仮詰所）を防災コミュニティ施設として活用した記憶がない。新しく出来るコミュニティ防災センターは皆が活用できるように考えてほしい。	最初にルールを決めておくことが重要だと認識しております。現在、コミュニティ防災センターの管理や活用方法等について町内会長等のご意見を聴取しております。（熱海市）
	35	岸谷の人口増加に向けた施策について考えてほしい。	まずはインフラの復旧を最優先に進め、令和9年度以降の「創造的復興」に向けて伊豆山に人が集まるような仕組みづくりを検討してまいります。（熱海市）
	36	以前下水道課の方から、般若院横の道路に位置する下水道管設置工事の実施可否についてアンケートを取ると聞いていたが、現状はどうなっているのか。	ご指摘の箇所について、下水道管設置工事の実施可否についてアンケート実施の可能性も含めご説明させていただいておりましたが、当該箇所に設置した場合の下水道管利用件数が少ないため、工事の実施は見送らせていただいております。（熱海市）
	37	閉鎖したホテルを人を呼び込むためのまちづくりに活かせないか。	復旧工事が完了すれば、ホテル事業を再開したいという事業者の方の話は聞いています。（熱海市）
	38	岸谷会館向いの掲示板に町内会で掲示ができるようにならないか。	岸谷会館向いの掲示板は現在市で鍵の管理をしております。希望の掲示物があれば、市の方で掲示を行います。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	39	過去の河川工事により、自宅敷地内をガス管が巡っているので解消してほしい	現在、ガス業者により対応中です。結果が分かり次第ご連絡します。（熱海市）
	40	コミュニティ防災センターの活用により、メンテナンス等の費用を稼ぐことができるものと考えてほしい。また清掃等で雇用を創出し、住民の流出防止となる仕組みを考えてほしい。	コミュニティ防災センターの管理や活用方法等について町内会長等のご意見を聴取しております。（熱海市）
	41	オンライン説明会等を開催し、若者の意見を聴取する場を設けてほしい。	オンライン説明会等の開催については、内部で検討させていただきます。若者の意見と年配の方の意見のすり合わせについて考える必要があるかと思われます。（熱海市）
	42	伊豆山復興相談窓口を出張開催してほしい。	復興相談窓口の出張については難しいと考えております。町内会館等、皆さんに近いところから広げていきたいと考えております。（熱海市）
	43	説明会や意見交換会での回答を電子機器を持たない人でも確認できるような仕組みを考えてほしい。	ご意見承ります。いただいたご意見とその回答についてはホームページに掲載するほか、書面で被災者皆様への郵送及び町内会への回覧をさせていただく予定です。（熱海市）
	44	消防団第4分団の詰所にトイレを設置する際、下水はどのように流下させるのか。	第4分団詰所の下水は、分団庁舎から岸谷1号線の下水道管に流下させる予定です。（熱海市）
	45	今夏は猛暑により、警備員の日中の作業が大変そうだった。簡易テントを設置し暑さ対策する等、警備環境に配慮してあげてほしい。	交通整理人の熱中症対策にも配慮するよう、施工業者を指導していきます。（熱海土木）
	46	防犯灯が少なく道が暗いため、増設してほしい。	現在立っている電柱には軒並み防犯灯が設置されています。復旧する箇所も併せて、元の数だけ防犯灯を設置する予定です。今後、増設を希望される場合は、電柱が本設された後で補助金をご活用ください。補助金申請は町内会を通しておこなってください。（熱海市）

令和7年度 逢初川流域復旧・復興事業にかかる「地区別・町内会別説明会」 意見質問への対応回答

項目	NO.	意見・質問	対応・回答
その他	47	防犯灯の新設に対する補助金制度はあるのか。	各家による防犯灯の設置には補助金が発生しません。ただし、町内会による防犯灯の設置には、補助金制度が存在します。電柱が本設された際にご活用ください。（熱海市）
	48	伊豆山地区への復帰が叶わない20世帯を対象としたアンケートの実施を早くしてほしい。	支援継続世帯については、被災者支援室で随時個別に対応させていただいており、生活再建意向等の把握を継続して行ってまいりますので、アンケートの実施は不要と考えております。（熱海市）
	49	令和8年度末の工事完了以後も継続して復興に取り組んでほしい。	令和8年度末で道路及び河川等の工事を終えたのち、令和9年度以降に「創造的復興」を進める予定です。（熱海市）
	50	仮に令和8年度末に道路や河川工事が完了した場合、現地に宅地造成したい方はそれ以降になる。補助の延長についてはどうなるのか。	令和8年度末までに道路や河川事業を完了させる目標ですが、それ以降に帰還される方の帰還時期等を考慮した上で、補助金についても取扱を検討してまいります。（熱海市）