


事業スケジュール

河川・道路事業 工事箇所（暫定整備含む）

全体計画図



河川・道路事業 工事スケジュール

工事名等	種別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
No.1	河川工事(暗渠区間)	河川																																			
No.2	道路工事(暗渠区間)	道路																																			
No.3	河川工事①	河川																																			
No.4	道路工事① (河川工事完了後)	道路																																			
No.5	河川工事②	河川																																			
No.6	道路工事② (河川工事完了後)	道路																																			
No.7	河川工事③	河川																																			
No.8	河川工事④	河川																																			
No.9	道路工事③	道路																																			
No.10	取付道路整備工事	道路																																			
No.11	堀坂人道橋 設置工事	道路																																			
No.12	引地堀坂支線 拡幅工事	道路																																			

河川・道路事業 工事箇所近況



No.12 引地堀坂支線拡幅工事付近 R8.6



No.10 取付道路整備工事付近 R8.6



No.6 道路工事②付近 R8.6



No.3 河川工事①付近 R8.6