
別添資料1-2 「（仮称）熱海文学館設立準備支援業務委託　　本業務のスケジュール案」

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議・打合せ・手続き等

（１） 開設検討会の運営支援

（２） 報告書の作成支援

① 整備の基本理念

　(ア) 上位計画・関連計画との位置付け

　(イ) 基本理念

　(ウ) 基本方針

② 展示計画

　(ア) 展示の基本的な考え方

　(イ) 展示構成

　(ウ) 展示計画の課題、検討事項

（３）概算整備費の算出

平成31年（2019年） 平成32年（2020年）

（４）整備スケジュールの策定

★

上位計画・関連計画との位置付け整理

第１回検討会

★
第２回検討会

★
第３回検討会

●

協議・打合せ 協議・打合せ

●

協議・打合せ

●

基本理念の検討

基本方針の検討

報告書のとりまとめ

概算整備費の算出

整備スケジュールの検討・策定

・委員紹介／顔合わせ

・整備予定地の視察

・検討会報告書の作成について

・意見交換

・上位/関連計画との位置付け

・基本理念（案）の検討

・基本方針（案）の検討

・前回委員会意見の整理の報告

・基本理念等の修正案の検討

・展示の基本的な考え方の整理

・展示テーマ及びシナリオの検討

・意見交換

・展示の基本的な考え方

・展示構成

・展示計画の課題、検討事項

・前回委員会意見の整理の報告

・委員意見の修正・反映の報告

・展示の基本的な考え方

・展示構成

・展示計画の課題、検討事項

・全体のまとめ、振り返り

・報告書のとりまとめに向けて

★
契約・業務着手

展示の基本的な考え方の整理

展示テーマ及びシナリオの検討

展示計画の課題、検討事項の整理

委員意見の反映・修正

委員意見の反映・修正

委員意見の反映・修正


