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策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

〇 〇 〇 〇

640 640 640 640

〇 〇 〇 ● 〇

406 406 406 32,481 406

〇 ● ● 〇 〇

286 7,000 6,000 286 286

〇 〇 〇 〇

508 508 508 508

〇 〇 〇

140 140 140

〇 〇 〇

329 329 329

〇 〇 〇

50 50 50

〇 〇 〇

377 377 377

〇 ● 〇 〇

489 18,000 489 489

〇 〇 〇

938 938 938

〇 〇 〇

304 304 304

〇 〇 〇

345 345 345

〇 〇 〇

361 361 361

〇 〇 〇 〇

277 277 277 277

〇 〇 〇

863 863 863

〇 〇 〇

70 70 70

〇 〇 〇

158 158 158

〇 〇 〇

595 595 595

〇 ● 〇 〇

4,112 148 148

〇 ● 〇 〇

21,142 368 21,142 368 368

〇 〇 〇

669 669 669

〇 〇● 〇

122 9,068 122

〇 〇 〇

327 327 327

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

Ⅱ

3 川堰橋 ｶﾜｾｷﾊｼ 市道川堰橋線 1968 17.7 5.7 100.9 鋼橋
・ひびわれ注入工
・ひびわれ充填工

・断面修復工
Ⅱ

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

2 大橋 ｵｵﾊｼ 市道和泉寺坂線 1972 18.7 8.5 159.0 PC橋 -

4 両国橋 ﾘｮｳｺﾞｸﾊｼ 市道両国橋線 1961 Ⅲ

5 落合橋 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 市道落合橋線 1970 19.4 6.5 126.1 鋼橋 H30修繕済 Ⅰ

14.1 4.7 66.3 RC橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・表面含浸工

Ⅱ

7 走り湯橋 ﾊｼﾘﾕﾊｼ 市道伊豆山浜本線 1937 6.7 5.9 39.8 RC橋 - Ⅰ

3.6 9.0 32.4 RC橋 -6 浜2号橋 ﾊﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道伊豆山浜本線 1937

Ⅰ

9 御成橋 ｵﾅﾘﾊｼ 市道熱海駅和田浜線 1951 6.2 14.1 87.4 RC橋 H28修繕済 Ⅰ

3.1 3.7 11.5 RC橋 -8 藤沢橋 ﾌｼﾞｻﾜﾊｼ 市道藤沢通り線 1927

Ⅲ

11 清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 市道熱海駅和田浜線 1951 10.4 20.9 217.4 RC橋 H29修繕済 Ⅰ

9.0 12.6 113.4 RC橋
・ひびわれ充填工

・断面修復工
・表面含浸工

10 染殿橋 ｿﾒﾄﾞﾉﾊｼ 市道熱海駅和田浜線 1949

Ⅰ

13 水口橋 ﾐﾅｸﾞﾁﾊｼ 市道温泉通水口線 1965 9.4 8.5 79.9 PC橋 - Ⅱ

8.0 8.8 70.4 PC橋 -12 泉橋 ｲｽﾞﾐﾊｼ 市道温泉通り水口線 1956

Ⅰ

17 波良橋 ﾊﾗﾊﾞｼ 市道渚通り2号線 1953 11.5 6.0 68.7 RC橋 - Ⅱ

13.5 6.2 83.7 PC橋 -16 曽根田橋 ｿﾈﾀﾊｼ 市道夏刈1号線 1999

Ⅰ

19 鶴田橋 ﾂﾙﾀﾊｼ 市道鶴田8号線 1996 5.4 3.0 16.2 RC橋 - Ⅰ

12.9 15.5 200.0 PC橋 -18 柳橋 ﾔﾅｷﾞﾊｼ 市道渚通り2号線 1991

Ⅰ

21 旭橋 ｱｻﾋﾊｼ 市道浜町和田浜線 1997 10.4 13.3 137.9 鋼橋 - Ⅰ

6.8 5.4 36.7 RC橋 H30修繕済20 新柳橋 ｼﾝﾔﾅｷﾞﾊｼ 市道浜町通り線 1951

Ⅰ

23 都松橋 ﾐﾔｺﾏﾂﾊｼ 市道浜町和田浜線 1961 7.4 6.0 44.4 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

Ⅲ

5.8 5.9 34.2 RC橋 R1修繕済22 桜橋 ｻｸﾗﾊｼ 市道浜町和田浜線 1951

Ⅰ

26 和田浜橋 ﾜﾀﾞﾊﾏﾊｼ 市道都松和田川線 1962 8.2 3.5 28.3 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

Ⅲ

10.0 15.5 155.0 鋼橋 -24 阿由美橋 ｱﾕﾐﾊｼ 市道鶴田5号線 1996

Ⅱ7.6 5.2 39.5 RC橋 -27 翠橋 ﾐﾄﾞﾘﾊｼ 市道上宿通り線 1924



個別施設計画一覧表（計画期間：10年間） 2/6

策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

〇 〇 〇

135 135 135

〇 ● 〇 〇

161 13,366 161 161

〇 ● 〇 〇

249 6,086 249 249

〇 ● 〇 〇

74 7,780 74 74

〇 〇● 〇

60 8,662 60

〇 ● 〇 〇

78 7,250 78 78

〇 ● 〇 〇

193 5,000 193 193

〇 〇 〇

205 205 205

〇 〇 〇 〇

316 316 316 316

〇 〇 〇

143 143 143

〇 〇 〇

195 195 195

〇 〇 〇

235 235 235

〇 ● 〇 〇

322 23,958 322 322

〇 〇 〇 〇

419 419 419 419

〇 〇 〇

410 410 410

〇 ● 〇 〇

75 7,250 75 75

〇 ● 〇 〇

85 7,250 85 85

〇 〇 〇● 〇

529 529 39,334 529

〇 〇 〇

1,008 1,008 1,008

〇 〇 〇

329 329 329

〇 〇 〇

603 603 603

〇 〇 ● 〇

212 212 11,720 212

〇 〇 〇

213 213 213

28 上宿橋 ｶﾐｼﾞｭｸﾊｼ 市道上宿水口線 1952 6.8 4.6 31.3 RC橋 - Ⅰ

Ⅰ

30 社宮神橋 ｼｬｸﾞｳｼﾞﾝﾊｼ 市道来ノ宮駅水口線 1964 7.9 7.3 57.7 RC橋 R1修繕済 Ⅰ

8.1 4.6 37.3 鋼橋 R1修繕済29 福道橋 ﾌｸﾐﾁﾊｼ 市道福道橋通り線 1964

Ⅰ

32 新戸倉橋 ｼﾝﾄｸﾗﾊｼ 市道戸倉3号線 1974 7.7 1.8 13.9 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

Ⅲ

9.0 1.9 17.1 鋼橋 R1修繕済31 戸倉橋 ﾄｸﾗﾊｼ 市道戸倉2号線 1973

Ⅲ

34 大石原橋 ｵｵｲｼﾊﾗﾊｼ 市道小嵐線 1962 8.6 5.2 44.7 RC橋
・断面修復工
・表面含浸工

Ⅲ

9.0 2.0 18.0 鋼橋
・断面修復工
・塗替塗装工

33 上和田橋 ｶﾐﾜﾀﾞﾊｼ 市道上和田通り線 1962

Ⅰ

36 小嵐橋 ｺｱﾗｼﾊｼ 市道玄岳線 1958 9.7 8.1 78.6 RC橋 - Ⅱ

7.3 6.5 47.5 PC橋 -35 赤宮橋 ｱｶﾐﾔﾊｼ 市道第二学校通学線 1967

Ⅱ

38 土橋 ﾄﾞﾊｼ 市道玄岳線 1966 5.5 8.2 45.1 RC橋 - Ⅱ

4.3 7.7 33.0 BOX -37 奥山橋 ｵｸﾔﾏﾊｼ 市道玄岳線 1965

Ⅰ

41 野沢橋 ﾉｻﾞﾜﾊｼ 市道西山通り線 1924 6.9 10.8 74.5 RC橋 R1修繕済 Ⅰ

9.4 5.8 54.5 PC橋 -40 前の沢1号橋 ﾏｴﾉｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道寺山前ノ沢線 1972

Ⅱ

43 竹の沢1号橋 ﾀｹﾉｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西山通り線 1935 6.7 7.4 49.6 RC橋 - Ⅱ

10.4 10.0 104.0 RC橋 -42 山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊｼ 市道西山通り線 1935

Ⅲ

45 下松田1号橋 ｼﾓﾏﾂﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道土沢旧道線 1963 3.5 5.6 19.6 RC橋 ・断面修復工 Ⅲ

4.0 4.4 17.4 RC橋 ・断面修復工44 立石橋 ﾀﾃｲｼﾊｼ 市道西山2号線 1924

Ⅱ

48 梅園橋 ﾊﾞｲｴﾝﾊｼ 市道梅園通り線 2006 7.0 17.4 121.8 BOX - Ⅰ

15.1 8.7 131.4 鋼橋
・ひびわれ注入工
・ひびわれ充填工

・断面修復工
47 玄岳橋 ｸﾛﾀｹﾊｼ 市道中部横断道路線 1968

Ⅰ

50 滝知山4号橋 ﾀｷﾁﾔﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道相ノ原榎木沢線 1959 11.0 6.6 72.9 鋼橋 - Ⅱ

10.6 7.2 76.3 PC橋 -49 三ツ石2号橋 ﾐﾂｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道梅園三ツ石線 1991

Ⅱ

52 大川橋 ｵｵｶﾜﾊｼ 市道上多賀海岸線 1964 9.5 5.2 49.4 PC橋 - Ⅱ

7.1 3.6 25.6 鋼橋
・ひびわれ充填工

・塗替塗装工
51 滝知山5号橋 ﾀｷﾁﾔﾏ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道相ノ原笹尻線 1968
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策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

〇 〇 〇 〇

182 182 182 182

〇 〇 〇

303 303 303

〇 〇 ● 〇

395 395 9,195 395

〇 〇 〇

51 51 51

〇 〇 〇 〇

230 230 230 230

〇 〇 〇 〇

431 431 431 431

〇 〇 〇 〇

412 412 412 412

〇 〇 〇

206 206 206

〇 〇 〇

300 300 300

〇 〇 〇

270 270 270

〇 〇 〇 〇

256 256 256 256

〇 〇 〇

345 345 345

〇 〇● 〇

328 27,328 328

〇 〇 〇

274 274 274

〇 〇 〇 〇

275 275 275 275

〇 〇 〇

266 266 266

〇 〇 〇

402 402 402

〇 〇 〇

257 257 257

〇 〇 〇

237 237 237

〇 〇 〇

630 630 630

〇 〇 〇 〇

235 235 235 235

〇 〇 〇 ●

148 148 148 3,587

〇 〇 〇

210 210 210

Ⅰ

54 桜橋 ｻｸﾗﾊｼ 市道小山田戸又線 1958 9.1 2.7 24.6 RC橋 - Ⅱ

11.3 4.0 45.2 鋼橋 -53 新大橋 ｼﾝｵｵﾊｼ 市道中島戸又1号線 1986

Ⅱ

57 下曽根田橋 ｼﾓｿﾈﾀﾞﾊｼ 市道八幡大渡所線 1957 3.2 3.7 11.8 BOX - Ⅰ

8.0 4.0 32.0 鋼橋
・ひびわれ注入工

・塗替塗装工
56 八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊｼ 市道八幡大渡所線 1981

Ⅰ

61 鍛冶川橋 ｶｼﾞｶﾜﾊｼ 市道下多賀中野本線 1959 12.9 8.3 107.1 RC橋 - Ⅱ

9.5 6.0 57.0 PC橋 -58 大渡所橋 ｵｵﾜﾀﾄﾞﾊｼ 市道八幡大渡所線 1962

Ⅱ

64 宮橋 ﾐﾔﾊｼ 市道下多賀本線1号線 1959 11.5 4.2 47.7 RC橋 - Ⅱ

11.9 8.6 102.3 RC橋 -62 仲川橋 ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ 市道下多賀中野本線 1959

Ⅱ

66 藪の内1号橋 ﾔﾌﾞﾉｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道下多賀中野線 1934 5.2 4.2 21.8 RC橋 - Ⅱ

9.0 2.7 24.3 鋼橋 -65 宮中橋 ﾐﾔﾅｶﾊｼ 市道下多賀本線2号線 1958

Ⅰ

68 宮上橋 ﾐﾔｶﾐﾊｼ 市道下多賀中野線 1991 12.9 6.2 80.0 PC橋 - Ⅰ

10.6 6.0 63.6 PC橋 -67 高木２号橋 ﾀｶｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道下多賀中野線 1978

Ⅲ

72 薮の内2号橋 ﾔﾌﾞﾉｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道営盛久保1号線 1969 5.7 5.8 33.1 RC橋 - Ⅱ

8.3 3.2 26.6 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

70 高木1号橋 ﾀｶｷﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道高木1号線 1962

Ⅰ

74 汐留橋 ｼｵﾄﾞﾒﾊｼ 市道和田木海岸線 1962 11.0 5.6 61.6 PC橋 - Ⅱ

10.5 6.5 68.3 PC橋 -73 水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊｼ 市道和田木本線 1960

Ⅱ

76 黄柏洞1号橋 ｷﾜﾀﾞﾎﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道田原柳原線 1960 6.5 3.2 20.8 RC橋 - Ⅱ

8.8 3.7 32.6 RC橋 -75 温泉橋 ｵﾝｾﾝﾊｼ 市道砂田前耕地線 1959

Ⅰ

78 桜田橋 ｻｸﾗﾀﾞﾊｼ 市道桜田1号線 1993 10.2 5.0 51.0 PC橋 - Ⅰ

6.4 3.0 19.2 PC橋 -77 黄柏洞2号橋 ｷﾜﾀﾞﾎﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道田原柳原線 1961

Ⅰ

80 和田木歩道橋 ﾜﾀﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道焼野2号線 1978 8.0 1.5 12.0 鋼橋 ・塗替塗装工 Ⅱ

14.6 4.0 58.4 PC橋 -79 和田木橋 ﾜﾀﾞｷﾊｼ 市道杉山洞大山田線 1960

Ⅱ4.6 3.7 17.0 RC橋 -82 下松田3号橋 ｼﾓﾏﾂﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道下松田土沢線 1968
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策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

〇 〇 〇 〇

223 223 223 223

〇 〇 〇

167 167 167

〇 〇 〇 〇

239 239 239 239

〇 〇 〇

193 193 193

〇 〇 〇

101 101 101

〇 〇 〇

141 141 141

〇 ● 〇 〇

160 9,375 160 160

〇 〇 〇

65 65 65

〇 〇 〇

674 674 674

〇 〇 〇

510 510 510

〇 〇 〇

284 284 284

〇 〇 〇

357 357 357

〇 〇 〇 〇

399 399 399 399

〇 ● 〇● 〇 〇

562 15,000 11,562 562 562

〇 〇 〇

315 315 315

〇 〇 〇

171 171 171

〇 〇 〇 〇

487 487 487 487

〇 〇 〇 〇

290 290 290 290

〇 〇 〇

143 143 143

〇 〇● 〇

303 30,298 303

〇 〇 〇

13 13 13

〇 〇 〇

110 110 110

〇 〇 〇

43 43 43

85 菖蒲橋 ｼｮｳﾌﾞﾊｼ 市道関口土城線 1969 9.9 5.6 55.4 RC橋 - Ⅱ

Ⅱ

88 日向橋 ﾋﾅﾀﾊｼ 市道紅葉ガ丘町1号線 1968 11.0 5.4 59.4 鋼橋 H30修繕済 Ⅰ

3.3 4.1 13.5 RC橋 -87 無名橋1 ﾑﾒｲｷｮｳ1 市道沢田焼野線 1960

Ⅰ

90 堀坂1号橋 ﾎﾘｻｶ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道引地堀坂線 1995 5.1 1.6 8.2 鋼橋 - Ⅱ

8.6 5.2 44.7 RC橋 -89 前の沢2号橋 ﾏｴﾉｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道日向山寺山線 1986

Ⅰ

92 無名橋2 ﾑﾒｲｷｮｳ2 市道日向山寺山橋 1986 3.4 3.8 12.9 鋼橋 ・架替 Ⅲ

5.7 2.0 11.4 RC橋 -91 堀坂2号橋 ﾎﾘｻｶ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道堀坂2号線 1995

Ⅰ

94 金田橋 ｶﾈﾀﾞﾊｼ 市道仲川右岸線 1962 7.8 10.4 81.4 RC橋 - Ⅰ

2.5 6.0 15.0 BOX -93 無名橋3 ﾑﾒｲｷｮｳ3 市道横山線 1993

Ⅰ

96 日金沢2号橋 ﾋｶﾞﾈｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道奥西山1号線 1985 4.6 5.0 23.0 BOX - Ⅱ

6.5 6.4 41.3 PC橋 -95 中沢1号橋 ﾅｶｻﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道泉伊豆山線 1985

Ⅰ

98 自然郷1号橋 ｼｾﾞﾝｷｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道中部横断道路線 1974 11.0 9.0 99.0 鋼橋 H30修繕済 Ⅰ

9.0 9.2 82.8 RC橋 -97 弁慶橋 ﾍﾞﾝｹｲﾊｼ 市道中部横断道路線 1988

Ⅲ

100 左中沢1号橋 ﾋﾀﾞﾘﾅｶｻﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道左中沢1号線 1970 5.1 5.0 25.5 RC橋 - Ⅱ

15.5 9.0 139.5 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

99 自然郷2号橋 ｼｾﾞﾝｷｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道中部横断道路線 1974

Ⅱ

102 学びの橋 ﾏﾅﾋﾞﾉﾊｼ 市道玄岳線 1979 15.1 8.0 120.8 PC橋 - Ⅱ

3.3 4.2 13.9 RC橋 -101 下松田5号橋 ｼﾓﾏﾂﾀﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道下松田5号線 1959

Ⅰ

106 無名橋4 ﾑﾒｲｷｮｳ4 市道日金参道線 1963 7.0 1.7 11.6 木橋 - Ⅱ

8.0 9.0 72.0 PC橋 -103 希望の橋 ｷﾎﾞｳﾉﾊｼ 市道玄岳線 1979

Ⅲ

112 無名橋6 ﾑﾒｲｷｮｳ6 市道岸谷6号線 1963 2.0 1.5 3.0 石橋 - Ⅰ

13.5 5.2 70.2 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

110 無名橋5 ﾑﾒｲｷｮｳ5 市道和田上多賀線 1966

Ⅱ

114 無名橋8 ﾑﾒｲｷｮｳ8 市道庶民住宅線 1970 2.5 1.4 3.5 RC橋 - Ⅱ

3.3 2.7 8.9 RC橋 -113 無名橋7 ﾑﾒｲｷｮｳ7 市道伊豆山浜押出線 1963
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策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

〇 〇 〇

175 175 175

〇 ● 〇 〇

101 7,250 101 101

〇 〇 〇

303 303 303

〇 〇 〇

667 667 667

〇 〇 〇

152 152 152

〇 ● 〇 〇

320 5,000 320 320

〇 〇● 〇

285 27,436 285

〇 〇 〇●

200 200 11,642

〇 〇 〇

46 46 46

〇 〇 〇

670 670 670

〇 〇 〇

101 101 101

〇 〇 〇

194 194 194

〇 ● 〇 〇

105 5,142 105 105

〇 〇 〇

247 247 247

〇 〇 〇

98 98 98

〇 〇● 〇

185 2,264 185

〇 〇 〇

117 117 117

〇 〇 〇

113 113 113

〇 〇 〇

208 208 208

〇 〇 〇

261 261 261

〇 〇 〇

158 158 158

〇 〇 〇

142 142 142

〇 〇 〇

145 145 145

Ⅱ

118 和田橋 ﾜﾀﾞﾊｼ 市道染殿3号線 1964 7.1 3.3 23.4 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

Ⅲ

3.9 3.6 14.2 RC橋 -115 無名橋9 ﾑﾒｲｷｮｳ9 市道稲村2号線 1970

Ⅰ

120 無名橋11 ﾑﾒｲｷｮｳ11 市道八幡大渡所線 1970 5.0 10.8 54.0 BOX - Ⅱ

4.3 8.5 36.6 BOX -119 無名橋10 ﾑﾒｲｷｮｳ10 市道八幡大渡所線 1970

Ⅰ

122 大川橋 ｵｵｶﾜﾊｼ 市道上多賀本線 1959 11.4 6.5 74.1 RC橋
・断面修復工
・表面含浸工

Ⅲ

6.3 5.6 35.3 RC橋 -121 無名橋12 ﾑﾒｲｷｮｳ12 市道八幡大渡所線 1970

Ⅲ

124 無名橋13 ﾑﾒｲｷｮｳ13 市道四家屋敷2号線 1963 11.0 2.2 24.2 鋼橋
・断面修復工
・塗替塗装工

・部分塗替塗装工
Ⅱ

9.7 6.8 66.0 鋼橋 ・塗替塗装工123 修理屋敷橋 ｼｭｳﾘﾔｼｷﾊｼ 市道修理屋敷楠ヶ洞線 1970

Ⅱ

126 見返橋 ﾐｶｴﾘﾊｼ 市道浜田平山線 1983 14.5 10.7 155.2 RC橋 - Ⅱ

2.8 2.0 5.6 RC橋 -125 無名橋14 ﾑﾒｲｷｮｳ14 市道風越2号線 1961

Ⅱ

129 中沢2号橋 ﾅｶｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道泉伊豆山線 1987 7.5 6.0 45.0 PC橋 - Ⅰ

7.1 3.3 23.4 RC橋 -127 観音橋 ｶﾝﾉﾝﾊｼ 市道黄柏洞大山田線 1969

Ⅲ

131 みそぎ橋 ﾐｿｷﾞﾊｼ 市道下松田土沢線 1961 3.3 9.1 29.9 BOX - Ⅰ

3.1 4.1 12.7 RC橋 ・断面修復工130 無名橋15 ﾑﾒｲｷｮｳ15 市道泉伊豆山線 1969

Ⅰ

133 無名橋17 ﾑﾒｲｷｮｳ17 市道新田1号線 1969 5.0 3.0 15.0 RC橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
Ⅲ

8.6 1.4 11.8 鋼橋 -132 無名橋16 ﾑﾒｲｷｮｳ16 市道伊豆山浜鳴沢線 1965

Ⅰ

137 寺沢橋 ﾃﾗｻﾜﾊｼ 市道寺坂1号線 1980 2.6 5.3 13.7 BOX - Ⅰ

4.0 3.5 14.1 RC橋 -136 無名橋18 ﾑﾒｲｷｮｳ18 市道七尾6号線 1963

Ⅰ

139 無名橋20 ﾑﾒｲｷｮｳ20 市道赤坂大渡所線 1968 6.4 3.3 21.1 RC橋 - Ⅰ

10.5 4.6 48.3 RC橋 H30修繕済138 無名橋19 ﾑﾒｲｷｮｳ19 市道銀山1号線 1973

Ⅰ

141 無名橋21 ﾑﾒｲｷｮｳ21 市道下曽根田線 1990 2.9 5.9 17.1 BOX - Ⅰ

11.8 3.1 36.6 PC橋 -140 外田橋 ｿﾄﾀﾞﾊｼ 市道夏刈外田線 1991

Ⅱ2.7 6.5 17.6 RC橋 -144 無名橋22 ﾑﾒｲｷｮｳ22 市道大久保5号線 1961
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策定年度

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31→R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

計画期間（10年間）過年度実績

個別施設計画（〇：点検、●：修繕）

番
号

橋梁名 ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 建設年次
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

橋面積
(ｍ2)

橋種
修繕内容

（計画期間内）
健全性

（赤：再判定結果）

〇 〇 〇

40 40 40

〇 〇 〇

358 358 358

〇 〇 〇

38 38 38

〇 〇 〇 〇

299 299 299 299

〇 〇 〇

335 335 335

〇 〇 〇

149 149 149

〇 〇 〇

599 599 599

〇 〇 〇

299 299 299

〇 〇 〇

158 158 158

〇 〇● 〇

486 54,909 486

〇 〇 〇

361 361 361

〇 〇 〇

98 98 98

〇 〇● 〇

1,517 1,755 1,517

〇 ● ● 〇 〇

682 25,000 25,000 682 682

〇 〇 〇

141 141 141

〇 〇 〇

271 271 271

〇 〇 〇 〇

462 462 462 462

点検費 8,078 16,189 6,912 7,718 0 8,078 24,523 6,919 7,718 8,078 8,165 8,024 6,912 7,718 8,078

点検橋梁数 22 57 26 27 0 22 57 26 27 22 27 30 26 27 22

費用（千円） 修繕費 0 0 0 0 102,302 99,000 86,594 55,356 54,423 38,805 9,195 32,481 11,720 11,441 3,587

修繕橋梁数 0 0 0 0 7 10 6 4 1 1 1 1 1 1 1

合計 8,078 16,189 6,912 7,718 102,302 107,078 111,117 62,275 62,141 46,883 17,360 40,505 18,632 19,159 11,665

145 無名橋23 ﾑﾒｲｷｮｳ23 市道大久保4号線 1961 2.3 4.0 9.2 RC橋 - Ⅱ

Ⅰ

147 無名橋24 ﾑﾒｲｷｮｳ24 市道保善山大モミソ線 1963 2.5 3.5 8.8 BOX - Ⅰ

8.4 5.2 43.3 PC橋 -146 新桜田橋 ｼﾝｻｸﾗﾀﾞﾊｼ 市道桜田2号線 1969

Ⅰ

149 楠ヶ洞橋 ｸｽｶﾞﾎﾗﾊｼ 市道修理屋敷楠ヶ洞線 1998 9.2 4.4 40.5 鋼橋 - Ⅰ

12.6 5.9 74.3 RC橋 H30修繕済148 曾根田橋 ｿﾈﾀﾊｼ 市道宮脇片山線 1957

Ⅱ

151 無名橋26 ﾑﾒｲｷｮｳ26 市道中部横断道路線 2001 14.3 9.7 138.7 PC橋 - Ⅰ

4.8 3.8 18.0 RC橋 -150 無名橋25 ﾑﾒｲｷｮｳ25 市道中沢奥西山1号線 1963

Ⅰ

154 無名橋27 ﾑﾒｲｷｮｳ27 市道中沢奥西山1号線 1963 3.3 5.8 19.1 RC橋 - Ⅰ

9.9 7.0 69.3 RC橋 -152 栄盛橋 ｴｲﾓﾘﾊｼ 市道黄柏洞栄盛久保線 1994

Ⅲ

156 夏刈橋 ﾅﾂｶﾞﾘﾊｼ 市道風越曽根田線 1993 13.5 6.2 83.7 PC橋 - Ⅰ

10.4 5.7 58.8 鋼橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
・塗替塗装工

155 浜田1号橋 ﾊﾏﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道浜田1号線 1966

Ⅰ

158 無名橋31 ﾑﾒｲｷｮｳ31 市道和泉寺坂線 1999 113.4 3.1 351.5 PC橋
・ひびわれ注入工

・断面修復工
Ⅲ

3.1 3.8 11.8 RC橋 -157 無名橋28 ﾑﾒｲｷｮｳ28 市道徳田ヶ窪寺坂線 1963

Ⅲ

160 無名橋29 ﾑﾒｲｷｮｳ29 市道引地七尾線 1973 3.1 5.5 17.1 BOX - Ⅰ

36.3 4.4 157.9 鋼橋
・ひびわれ充填工

・断面修復工
・塗替塗装工

159 無名橋32 ﾑﾒｲｷｮｳ32 市道尼ヶ洞２号線 1970

Ⅱ

162 宮川橋 ﾐﾔｶﾜﾊｼ 市道下多賀中野本線 1959 14.0 8.2 114.8 RC橋 - Ⅱ

3.8 8.6 32.7 RC橋 -161 無名橋30 ﾑﾒｲｷｮｳ30 市道伊豆山浜本線 1963


