
前期基本計画進捗状況評価シート

バリアフリー化整備総延長 2,310ｍ 4,430m 2,690m
市道温泉通り水口線バリアフリー整備工事を
実施した。

引続き、熱海市移動等円滑化基本構想に基づ
き、バリアフリー化を進める。

都市整備課

違反広告物是正進捗率 77.2% 90.0% 89.7%
不明である広告物の所有者・管理者の特定を
行い、熱海市違反広告物等是正事務処理要領
に基づき是正指導を行った。

引き続き広告物の所有者・管理者の特定に努
め是正指導を行っていく。

まちづくり課

市営住宅管理戸数 1,129戸 885戸 1,117戸

笹良ヶ台団地1・2棟の移転を完了し管理戸数
の削減60戸を計画していたが、移転先の住戸
を伊豆山土石流災害の仮設住宅に転用したた
め進まなかった。

R4年度は昨年実施予定であった笹良ヶ台の移
転・用途廃止を完了させる。R5年度以降も集
約を進め、管理戸数の削減を図る。

まちづくり課

住宅の耐震化率 83.8% 95.0% 84.0%
熱海土木と連携し年間で3回の戸別訪問を実
施し、耐震工事の実施を促した。

県と連携し、戸別訪問やダイレクトメールの
発送等を行い、耐震化を促す。

まちづくり課

バリアフリー化整備総延長【再掲】 2,310ｍ 4,430m 2,690m
市道温泉通り水口線バリアフリー整備工事を
実施した。

引続き、熱海市移動等円滑化基本構想に基づ
き、バリアフリー化を進める。

都市整備課

橋梁長寿命化修繕工事の完了数（累計） 62橋 86橋 67橋
熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、5橋
の修繕を実施した。

引続き、熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、橋梁の修繕を進める。

都市整備課

渚第４工区整備事業進捗率 0% 80% 14% 護岸工、埋立工を実施した。 完成に向け、整備を推進する。 都市整備課

公園　128,218人 147,000人 119,465人

スポーツ広場　16,474人 20,000人 4,832人

担い手創出のための教育現場における協働活動数 1回/年 3回/年 3回/年
新型コロナウイルス感染症の影響により、令
和3年度は未実施

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏ま
えつつ、感染防止対策を講じるなどして、学
校側とも協議しながら活動再開を検討する。

公園緑地課

地域の方が主体となって緑化活動をしている公園、花壇
等の箇所数

13か所 現状維持 13か所 13箇所　現状維持
地域の担い手の高齢化が進む中、地域コミュ
ニティーとしての緑化活動に参加していただ
ける取組を模索する。

公園緑地課

浄水施設の更新・耐震工事完了数（累計） 1施設 3施設 1施設
一里茶屋浄水場整備工事を実施。（継続中
令和４年度完成予定）

来宮浄水場については、令和６年度末膜ろ過
整備工事事業者の決定、令和１０年度末の完
成予定。

水道温泉課

水道管路の耐震化率 43.3% 48.3% 45.7%
配管延長L＝5,435.50m（うち送配水管布設及
び布設替延長L=4,965.50m)の施工。

令和４年度は配管延長L=４，１６０ｍを施工
予定。

水道温泉課

源泉の改修工事完了数（累計） 8か所 11か所 8か所

大槻湯の源泉改修工事に着手したが、令和３
年度中の完成が困難であったため、令和４年
度に繰り越しとなった。（４年度中には完成
予定である。）

繰り越しとなった工事の完成。 水道温泉課

動力装置の更新数（累計） 4か所 8か所 4か所
成瀬湯動力装置の更新を予定していたが、動
力室の２階を上宿町公民館として使用してお
り、町内会との協議が必要となった。

成瀬湯動力装置については、地元町内会との
協議を継続し、方針が決まり次第更新を行
う。

水道温泉課

熱海市下水道管路施設長寿命化計画・熱海市公共下水道
ストックマネジメント計画に基づく下水道管の改築済み
総延長

2.0km 4.0km 2.4km
熱海市下水道ストックマネジメント計画に基
づき、老朽化・劣化の進行した下水道管を更
生工事により改築した。

熱海市下水道ストックマネジメント計画に基
づく管路施設の管理（点検・調査、修繕・改
築）を実施する。

下水道課

下水道接続件数（累計） 13,234件 13,534件 13,334件

新たに接続可能となった家屋への資料配布、
処理場・ポンプ場の施設見学、広報誌・ホー
ムページによる情報発信等の下水道の普及促
進活動を行った。

下水道の普及促進に関する活動を実施する。 下水道課

新型コロナウイルス感染症対策を実施しなが
ら、「花まつり」等の三大イベントに加え新
規利用者獲得、リピーター確保のためのイベ
ントを開催するなど引き続き利用者数の向上
を図る。

姫の沢公園利用者数

担当課

公園緑地課

令和３年度の取り組み状況 今後の取り組み

新型コロナウイルス感染症対策を実施しなが
ら規模を縮小しながらも各種イベントを開催
し一定数の利用者はあったが、スポーツ広場
については伊豆山土石流災害の対応のため自
衛隊等の宿営地、土砂搬出用のヘリポートと
して捜索活動と災害復旧の拠点として７月～
３月迄利用した。

総合
戦略

実績値【Ｒ３】

（2）住環境の整備

【３】地域の特性に応じた機能的なまち

当初値 目標値

（１）地域特性に応じた空間づくり

施　　策　　名 目　　　標（KPI)

（3）道路・河川・海岸の整備

（4）公園・緑地の整備

（5）安全な水の安定供給

（6）市営温泉の安定供給

（7）下水道施設の整備


