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河川事業 進捗状況(R7.6)

砂防堰堤周辺 渓流保全工（護岸）105m 完成

伊豆山神社線周辺 約130m 完成

岸谷２号線周辺 約10m 完成

暗渠区間 約70m 施工中



【砂防堰堤周辺】渓流保全工（護岸） 完成

着工前（R5.6.6 撮影）
完 成（R7.6.4 撮影）



【河川改修】伊豆山神社線・上流 完成

完 成（R7.6.4 撮影）
着工前（R6.1.14 撮影）



施行中（R7.6.17 撮影）

【河川改修】伊豆山神社線・下流 完成

着工前（R5.11.13 撮影）

着工前（R3.9.30 撮影）



【河川改修】暗渠区間 施工状況

下流から上流（R7.6.12 撮影）上流から下流（R7.6.12 撮影）



・新幹線下流側の工事に着手

令和９年３月まで、
岸谷本線（新幹線～国道）は通行止

皆さまへのお願い

地域の皆様には、大変ご不便をお掛け致しますが、
ご理解、ご協力お願い申し上げます。



令和７年度 工事予定箇所（R7.6時点）

砂防堰堤周辺 施工ヤード土砂撤去（R7.6～）

暗渠区間 新幹線～国道135号(R7予定)

暗渠区間 約70m 施工中


