

検討委員会スケジュール

基本構想の策定			
開催日	到達点	議題	資料
第1回 6月17日	共通認識と 相互理解	① 検討委員会設置の目的 ② (仮称)熱海フォーラム整備事業基本構想骨子の説明 1. 公共施設に関する基本的認識と方針 ・人口構造 ・財政 ・公共施設マネジメント 2. 施設整備に関する基本構想(案) ・コンセプト ・主な機能 ・運営・建設方法 ・スケジュール	■設置要綱 ■スケジュール ■(仮称)熱海フォーラム整備事業基本構想骨子 ■統計資料 旧観光会館 旧図書館及び現図書館 ■市民アンケート中間結果 ■建築条件 参考(新図書館構想)
第2回 7月24日	基本構想 (素案)の作成	機能の検討(用途及び規模) ① 図書館:歴史・文化(市民の利用頻度の高い空間づくり、歴史や文化の保存、継承、発信、学びの場の提供等) ② 市民ホール・会議室等:市民の活動の場づくり、公的団体やスペースの再編・共有化 ③ 民間機能:市民の利便性向上、まちの構造的課題の解消、収入確保等 事例紹介図書館(小布施町立図書館、武雄市立図書館) PPP(公民連携)について勉強会…オブザーバーによるミニ講座	■図書館資料(小布施・武雄) ■勉強会資料(オブザーバーに依頼) ※市民ホール劇場型と平土間型を比較する資料
第3回 8月22日	基本構想 (案)の策定	① リサーチ結果の検証 基本構想(素案)の検討 ・コンセプト ・主な機能 ・運営・建設方法 ・スケジュール	■基本構想(素案) ■委託しているリサーチ結果
基本構想(案)でパブリックコメント実施…8月下旬～30日間 パブリックコメント意見の検証及び修正(委員長+事務局)…9月下旬 本検討委員会の基本構想とその他の調査結果を精査して、熱海市の基本構想とする。…9月下旬			※予備日 9月19日

検討委員会スケジュール

基本計画の策定			
開催日	到達点	議題	資料
第4回 10月 日	機能別詳細 の決定	基本構想に基づき詳細を検討 機能別詳細の検討 公共施設機能 民間施設機能	基本構想
第5回 12月 日	基本計画 (素案)の策 定 ※H27年度 予算措置	基本構想に基づき詳細を検討 運営・建設方法の検討	基本構想
第6回 2月 日	基本計画の 策定	基本計画(素案)の検討 コンセプト 主な機能 運営・建設方法 スケジュール	基本計画(素案)
本検討委員会の基本計画とその他の調査結果等を精査して、熱海市の基本計画を策定する。…2月下旬			