

【第五次熱海市総合計画前期基本計画策定スケジュール表】

	令和元年度		令和2年度					
	1月～3月	4月～5月	6月～7月	8月	9月～10月	10月	11月～12月	2月～3月
	試案策定	素案策定	案策定	意見募集	諮問・答申	最終修正	11月議会上程 議決	決定
総合計画	<p>《試案の策定》 【庁内試案作成担当者】</p>	<p>《素案の策定》 【市民職員合同会議】</p>	<p>《基本構想案・前期基本計画案の策定》 【総合計画策定委員会】</p>	<p>《パブリックコメントの実施》</p>	<p>《基本構想案・前期基本計画案諮問・答申》 【総合計画審議会】審議</p>	<p>《基本構想案・前期基本計画案の修正》 【総合計画策定委員会】</p>	<p>《基本構想案議決》 【熱海市議会】</p>	<p>《前期基本計画決定》</p>
総合戦略	1月							
	<p>《総合戦略1年延長案》 【総合戦略会議】審議</p>							