

文書番号 熱建建第 105-2 号		目次番号		
決裁区分	[Redacted]			区分
収 受	平成 . .	保存年限	1 5 10 永	至 <input type="checkbox"/>
起 案	平成 22 . 3 . 23	類 目	. .	急 <input type="checkbox"/>
決 裁	平成 . .			公印承認欄
施 行	平成 . .	付 記	. .	重 <input type="checkbox"/>
完 結	平成 . .			要 <input type="checkbox"/>
主 管	[Redacted]	建 設 部	先方の文書	
		建 設 課	. . 付	
合 議	[Redacted]	[Redacted]		第 号
		[Redacted]		起案者
[Redacted]		指示・意見		
あて先 [Redacted]		発信	<input type="checkbox"/> 市長	<input type="checkbox"/> 助 役
[Redacted]		者名	<input type="checkbox"/> 部 長	<input type="checkbox"/> 課 長
[Redacted]		<input type="checkbox"/> ( )		
標 題 土の採取等変更届出書について				
〔照会 回答 通知 依頼 報告 復命 締結 申請 制定 指令 決定 ( )〕				
標題の件については静岡県土採取等規則条例第4条第1項、同条第2項、同施行規則第3条				
第1項および同施行規則第9条の規定により届出を受理し受理書を交付してよろしいでしょうか。				
天候不順による工期変更 (2回目)				
当初申請 H19. 4. 9~H20. 4. 8				
変更申請 (工期、現場責任者、工法) ~H22. 4. 8				



熱建建第105-2号

平成22年 3月23日

様

熱海市長 齊藤 栄



受 理 書

次の区域における土の採取等については、静岡県土採取等規則条例第4条第1の規定による届出書を次のとおり受理したので通知する。

記

1 土の採取等を行う場所の区域

熱海市伊豆山字赤井谷

2 受理年月日

平成22年3月23日

3 受理番号

第 158-5 号

様式第2号(第3条関係)(用紙 日本工業規格 A4 縦型)  
(一部改正〔平成6年規則5号・12年46号〕)

土の採取等変更届出書

平成22年3月23日

熱海市長 齊藤 栄 様

届出者

住所	[Redacted]
氏名	[Redacted]

(電話番号 [Redacted])

氏名(法人にあつては、その代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

第4条第

1項

静岡県土採取等規制  
条例

の規定により、次のとおり届け出ます。

第4条第

2項

1 変更前の届出書の受理年月日及び受理番号

平成21年12月10日熱建建第623-2号



2 変更の内容

変更前	変更後
工期 平成22年4月8日まで	工期 平成22年4月8日～平成22年7月8日まで

2/158-5

変更前	変更後

3 変更の理由

天候不順で工期が延びたため。

4 変更の年月日

年 月 日