

工 事 写 真 帳

工事番号 平成 23 年度 工第 号

工事名 伊豆山 寺井谷法面補修工事

工事箇所

工 期 着 手 平成 23 年 2 月 / 日

竣 工 平成 23 年 2 月 30 日

工事施工者





着工前

下流砂池



NO 掘削

下流砂池



NO 掘削

下流砂池

着工前

下流砂池



掘削

下流砂池



完了

下流砂池

湧水





NO 着工前

下流吹砂池



NO 完了

下流吹砂池

湧水



NO 横断管

下流吹砂池

φ250 X 3本

NO. 横断管

φ250x3本




NO. 着工前



水路設置

900





着工前

NO.



水路設置

NO.

善込 ▶ E-L

余白

取出 ▶

1872917 ▲

NO.

着工前



04

水路設置



05

取出

余白

差込

152947

06



NO. 着工前



水路設置

E・L ▶ 差込

余 白

取出 ◀

NO 着工前



上部
沈砂池



NO 上部
沈砂池



パラマタイプ

E-L ▶ 差込

余 白

取出 ◀

NO.



上段沈砂池

湧水状態:



NO.

湧水

NO.



NO.



NO.

取出

余 白

差込 ← E-L



NO. 上御波砂池

水路接続



NO.

水路設置



NO.

水路設置

NO.

水路設置



NO.

水路設置



NO.

水路設置





NO. 着工前

液面



完了

液面



NO.

完了

液面

NO.

路面補修

水路掘削



NO.

水路掘削

路面湧水



NO.

水路掘削

路面湧水





NO. 着工前

仮置土



NO. 着工前

仮置土



NO. 仮道路設置

NO. 省工前

道路入口附近



NO.

液面処理

排水路設置



NO.

液面処理

道路入口附近

