

2009. 7. 2

平成21年4月1日 他1名来庁 藤沢市から土砂の搬入をしたいと相談を受ける。調圧槽前から仮設道路用に利用する計画とか。事前に連絡するよう指示した。

平成21年4月3日 現地調査 東農職員と出会った。

平成21年4月7日 、来庁 ヘリポート計画不受理の理由書の提出を要望される。

平成21年4月9日 に電話 ヘリポート計画はまち条手続き不要と回答した。

平成21年4月21日 ヘリポート計画について東農、 、 と協議ヘリポートと盛土は別々で対応することを確認した。

平成21年4月30日 現地調査

平成21年5月8日 市が現地調査 市道に泥(タイヤ跡) に口頭注意した。

平成21年5月11日 より電話 藤沢市の工場建設地からの残土を受け入れると連絡あり。

平成21年6月23日 、来庁 浸透管布設等を協議 工法変更なら手続きするよう指示した。

平成21年6月24日 東農と現地調査(写真撮影後東農到着時濃霧のため撮影不可能)

平成21年6月25日 、他1名来庁 1ha超は林地開発許可必要を再度通告した。工法変更の図面作成を指示した。

同日 熱土 に6/24の調査の結果を報告した。

平成21年6月29日 建設委員会で よりダンフの往来について意見が出された。

平成21年7月1日 県庁 、 、 に相談(赤井谷を含め
対策協議状況を報告)

平成21年7月2日 東農、熱土、 、 と協議 1ha以下で伐採届、小規模林地の届出を行う。土採取、風致は変更の手続きを指示した。

平成21年7月3日 来庁 昨日の協議事項の手続きを早急に行うよう指示した。

平成21年7月6日 来庁 が解散状態?と報告を受ける。

平成21年7月8日 来庁 伐採届等の手続きを がしているかどうか確認したいと来庁産業振興課を紹介した。

平成21年7月15日 市が現地調査 調圧槽付近に土砂堆積を確認する。

平成21年7月16日 来庁 が会社を辞めたが盛土計画は対応するとのことであった。伐採届けは未提出である。

平成21年7月17日 健福と協議

平成21年7月22日 逢初川の濁りを確認した。

平成21年7月24日 逢初川の濁りを確認した。

平成21年8月11日 C・E工区道路移管に関する立会い

平成21年9月14日 現地調査 市道舗装破損、付近住民からの苦情及び過積載を に伝える。

平成21年9月29日 熱土 に七尾関連許認可等を説明

平成21年10月7日 現地調査

平成21年10月8日 現地調査 逢初川の濁りを確認した。

同日 市土地利用幹事会 関連許認可等(工期及び工法等)について指導を徹底することで一致した。

平成21年10月28日 現地調査 と協議

同日 熱土 より電話連絡 匿名電話あり 残土搬入の勧誘を受け現場を確認したところずさんな施工が行われているので心配になって電話をかけたとのことであった。

平成21年10月29日 来庁 台風時の逢初川の泥流写真を渡し口頭注意

平成21年11月4日 熱土、東農、市 土木事務所で合同会議(議事録は別紙)・・・第1回 (要点)土採取等規制条例で法的措置を行うには時間が掛かるので、工事の一時停止と是正措置を行政指導する。