

熱海駅前広場満足度向上市民懇話会の進め方



令和 7 年度									令和 8 年度											
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度第1回懇話会（7月10日）	調査・解析等		令和7年度第2回懇話会（今回） （実証実験の報告、駅前広場再整備検討等）					令和7年度第3回懇話会 （令和7年度の対策の進捗報告等）				令和8年度第1回懇話会					令和8年度第2回懇話会			
駐車場フラップレス工事																				
サイン・路面標示工事																				
ロータリー改良工事																				

令和6年度以降の「熱海駅前広場満足度向上市民懇話会」の配布資料・概要等は熱海市役所のホームページにアップしています！

<https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/douro/1000929/1016312.html>



令和6年度以降の「熱海駅前広場満足度向上市民懇話会」の配布資料・概要等は熱海市役所のホームページにアップしています！

<https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/douro/1000929/1016312.html>



※当面のスケジュールであり、変更になる場合があります。