

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)													実績値【R5】/ 累積値【R4～R5】	R5年度取組内容	今後の取組			担当課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					長期										当初値	短期 目標値	中期 目標値			長期 目標値	R6	中期		長期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					中期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					短期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12											R13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)													実績値【R5】/ 累積値【R4～R5】	R5年度取組内容	今後の取組			担当課						
																				R6	中期	長期							
					中期					当初値	短期 目標値	中期 目標値	長期 目標値																
					R4	R5	R6	R7	R8					R9	R10	R11	R12							R13					
1 住まいへの支援	1 住まいへの支援	1 応急仮設住宅等の弾力的な運用	復旧・復興の進捗や被災者の状況に合わせた運用	継続														住居支援の実施 ※静岡県	継続	生活再建状況により継続	完了	住居支援の実施 ※静岡県	応急仮設住宅等の住居支援（公営住宅、家賃助成） ※静岡県→熱海市	応急仮設住宅等の住居支援（公営住宅、家賃助成）	生活再建状況により継続	完了	長寿介護課		
			生活再建に向けた相談体制の充実															相談の実施（見守り、困りごと相談）	継続	生活再建状況により継続	—	相談の実施（見守り、困りごと相談）	ささえ違いセンターや被災者支援室などによる生活再建に向けた相談の実施	ささえ違いセンターや被災者支援室などによる生活再建に向けた相談の実施	生活再建状況により継続	完了	長寿介護課		
		2 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備	被災宅地復旧事業補助金の活用による宅地整備の推進	継続														0%	50%	100%	—	25%/25%	被災宅地復旧補助金の策定及びその活用	被災宅地復旧補助金の活用を促す	被災宅地復旧補助金の活用を促す	被災宅地復旧補助金の活用を促す	—	都市整備課	
			民間住宅や公営住宅を活用した帰還支援															意向調査	帰還支援	帰還支援	—	意向調査	帰還支援	帰還支援	帰還支援	帰還支援	—	まちづくり課	
		3 住宅の自力再建に対する支援	宅地再建者への支援の実施	継続														0%	50%	100%	—	25%/25%	被災宅地復旧補助金の策定	被災宅地復旧補助金の活用を促す	被災宅地復旧補助金の活用を促す	被災宅地復旧補助金の活用を促す	—	都市整備課	
			ライフライン整備の完了															0%	100%	—	—	80%/80%	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	各ライフライン業者との調整	復旧エリアの選定・拡充	—	都市整備課		
		2 速やかな生活再建	1 被災者の生活設計に向けた時間提示	基盤整備事業についての工程表の公表	継続														公表	修正・周知	修正・周知	—	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	—	都市整備課
				ライフライン復旧についての工程表の公表															未公表	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	—	公表	公表	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	—	都市整備課	
	2 見守りによる生活支援		見守り相談、関係機関へのつなぎの支援	継続														訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	訪問・相談	訪問・相談	見守り	つなぎ	長寿介護課 (ささえ違いセンター)		
			高齢者、障がいのある方等の健康維持に関する支援															訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	訪問・相談	訪問・相談	訪問・相談	訪問・相談	長寿介護課 (ささえ違いセンター)		
	2 生活への再建	3 被災事業者に対する支援	熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金	継続														29件	—	—	—	3件/32件	補助金支給	—	—	—	観光経済課		
			熱海市チャレンジ応援センター（A-supo）での経営相談	継続														2件	—	—	—	3件/5件	経営相談	経営相談	経営相談	経営相談	観光経済課		
4 地域交通の確保		公共交通に関する調査	継続														0%	調査完了	計画ローリング	計画ローリング	75%/75%	協議会設立・素案策定	計画策定	計画ローリング	計画ローリング	まちづくり課			
		公共交通の総合的な見直し															0%	調査完了	計画ローリング	計画ローリング	75%/75%	協議会設立・素案策定	計画策定	計画ローリング	計画ローリング	まちづくり課			
5 安心できる子育て環境の整備		既存の路線バスの運行継続	継続														路線維持	路線維持	路線維持	路線維持	路線維持	補助金交付	補助金交付	維持に向けた取組	維持に向けた取組	まちづくり課			
		子どものいる世帯における心のケア及び支援															訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	訪問・相談	訪問・相談	訪問・相談	訪問・相談	長寿介護課 (ささえ違いセンター)			
2 生活への再建	5 安心できる子育て環境の整備	安全な通学路の整備・維持管理	継続														通学路の維持管理	通学路の維持管理	通学路の維持管理調査・設計	通学路の維持管理用地買収・工事	通学路の維持管理	通学路の維持管理	通学路の維持管理調査・設計	通学路の維持管理用地買収・工事	学校教育課 都市整備課				
		地域で行う子どもの見守り活動等に対する支援															財政的支援の実施	地域コミュニティ再生の状況により継続	地域コミュニティ再生の状況により継続	地域コミュニティ再生の状況により継続	財政的支援の実施	財政的支援の実施	財政的支援の実施	財政的支援の実施	財政的支援の実施	協働環境課			

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和6年3月末時点）

基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)													実績値【R5】/ 累積値【R4～R5】	R5年度取組内容	今後の取組			担当課		
					長期										当初値	短期 目標値	中期 目標値			長期 目標値	R6	中期		長期	
					中期																				
					短期																				
R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R4	R6	R8	R13												
		6 地域コミュニティの再生支援	町内会等への地域コミュニティ活性化の支援	継続	町内会等への地域コミュニティの活性化支援										財政的支援の実施	地域の復興、コミュニティの状況により継続	地域の復興、コミュニティの状況により継続	地域の復興、コミュニティの状況により継続	財政的支援の実施	財政的支援の実施	地域の復興、コミュニティの状況により継続	地域の復興、コミュニティの状況により継続	地域の復興、コミュニティの状況により継続	協働環境課	
			公園緑地等の公共空間の整備		意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収 維持管理 工事										意見聴取・整備内容検討	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収、工事	維持管理	意見聴取・整備内容検討	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収、工事	維持管理	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収、工事	維持管理
3 創造的復興	1 地区内の環境向上に資する創造的取組	1 歴史を継承する地域文化の再生・形成	伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等	継続	事業実施の周知・実施方法の改善										40名	45名	50名	—	35名/75名	伊豆文学の聖地 千年紀「文学の聖地・源泉としての熱海」講演会開催	伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等の開催	伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等の開催	伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等の開催	—	生涯学習課
		2 景観に配慮した地区まちづくり整備	公共施設を建設する際、関係部署へ景観施策の周知	継続	予算要求前の事前周知・協議										実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	まちづくり課
			公共施設を建設する際の協議、調整を行う仕組み作り												実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	まちづくり課
	2 地区外から人を呼び込む創造的取組	1 地域資源の活用	伊豆山温泉資源保護整備への補助と誘客PRの実施	継続	維持支援による誘客強化										補助金の交付 伊豆山地区の観光PRの実施	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	観光経済課			
			伊豆山地区の観光資源の継続的なPR												誘客施策の実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い	伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	観光経済課	
		2 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協議	公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備	継続	公有地の施設整備										建設検討	地質調査完了	100%	—	建設検討	ボーリング等調査	後背地整備・設計	建設工事	—	危機管理課	
			避難者と地域がつながる場の提供		いずさんっちの活用 地域コミュニティの再生状況により継続										いずさんっち開催	地域による運営を目指す	地域コミュニティの状況によって判断	地域コミュニティの状況によって判断	いずさんっち開催	被災地の居場所運営	被災地の居場所運営	被災地域の地域再生	被災地域の地域再生	長寿介護課 （ささえ違いセンター）	
			町内会（地域）と多様な人材との協働事業の支援		人材とのマッチング等の支援										外部人材の活動把握	地域の復興、コミュニティの状況により実施	地域の復興、コミュニティの状況により実施	地域の復興、コミュニティの状況により実施	外部人材の活動把握	外部人材の活動把握	外部人材の活動把握	人材とのマッチング支援	人材とのマッチング支援	協働環境課	