

【静岡県熱海市】
端末整備・更新計画

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①	児童生徒数	1,162	1,099	985	909	856
②	予備機を含む 整備上限台数		1,263			
③	整備台数 (予備機除く)		1,099			
④	③のうち基金事 業によるもの		1,099			
⑤	累積更新率	0.0%	100.0%	111.6%	120.9%	128.4%
⑥	予備機整備台数		164			
⑦	⑥のうち基金事 業によるもの		164			
⑧	予備機整備率		14.9%			

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

更新対象端末のリース期間 令和3年1月1日～令和7年12月31日

令和7年12月までに新端末を整備し、令和8年1月から運用を開始する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数:1,464台

○処分方法

使用済端末をリース事業者に返却:1,464台

○端末のデータの消去方法

「暗号化消去」の方法により端末初期化作業実施

※ 更新対象端末のデータは、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(令和6年1月)により有効とされる「暗号化消去」の方法によりデータを抹消する。データ抹消後は、保守業者により、データ消去完了証明を提出させる。

○スケジュール(予定)

令和7年12月下旬 初期化コマンド配布による更新対象端末の初期化実施

令和7年12月末 使用済端末回収

令和8年1月 リース事業者により回収端末のデータ初期化チェック

令和8年1月 回収端末のデータ初期化完了の証明書提出