


河川事業について

静岡県熱海土木事務所



溪流保全工（護岸） 完成



伊豆山神社線・上流 完成



伊豆山神社線・下流 完成



岸谷 2 号線交差部 完成



暗渠区間の施工状況

新幹線上流側



全体 74 mのうち、
約 50 mの函渠据付が完了 (R7.9.30 現在)

新幹線下流側




準備工事として家屋解体に着手
(函渠据付の際の施工ヤードとして使用予定)

河川工事 新規着手箇所

令和7年10月現在

砂防管理用通路 整備中



皆さまへのお願い

令和9年3月まで、
岸谷本線（新幹線～国道）は通行止

地域の皆様には、大変ご不便をお掛け致しますが、
ご理解、ご協力お願い申し上げます。



- ※工事期間中は岸谷本線を通り抜けできません。
- ※起点側及び終点側に交通誘導員を配置します。
(24時間配置予定)
- ※工事箇所の沿線にお住いの方につきましては個別に説明・調整させていただきます。